X：2年智能规划

🔔 • 以2年智能规划和首年MVP为落地核心。

1. 智能模块概览


X 智能
HUD
导航
简易
路线
速度
来电
消息
音乐
组队
主动安全
Ai 视觉
雷达
Ai语音助手
摄像状态
App
设备
盔手互联
设备状况
骑行记录
行车记录
高光时刻
分享
社区
商城
我的
服务
Ai
语音交互
重点导航场景
视觉交互
Adas
追踪
其他多模态交互
按键
氛围灯

2. 项目规划

UIUX设计规划

时间	3月	4月	5月	6月	7月
核心	1. 场景梳理 2. 软件产品定义 3. 设计服务商选定 4. 硬件边界输入（参数）	1. 设计共创 2. MVP版：交互框架 3. 开发评审 4. 双屏（HUD+App）主页面视觉风格定版	1. MVP版：主流程交互完善 2. MVP版：主页面视觉设计、设计规范输出、基础组建搭建。	1. MVP版 全量交互设计 2. MVP版 全量视觉输出	1. 全量交互设计 2. 全量视觉输出 3. MVP版设计走查

智能产品落地阶段规划

阶段	阶段一	阶段二	第三阶段	第四阶段
周期	0～6个月	7～12个月	13～18个月	19～24个月
核心	MVP版：基础体验+高频刚需+Ai 多模态框架+Ai 1～2核心场景	Ai场景深化+基础体验优化	个性化体验、拍摄、用户互动	智能生态拓展、服务体系搭建...
主场景	骑行	骑行	社交、内容生产与分享	智能场景联动、售后

3. 前期设计攻坚资源

人员	职能	人数	核心产出	
软件产品设计师	软件产品+用户研究+设计评审	1		已到岗

			1. 产品：2年软件功能规划（智能功能+Ai+互联+社交生态）、功能需求与产品逻辑、数据埋点指标、OTA规划 2. 调研：用户画像+用户旅程图（定期访谈、问卷、场景跟踪、可用性测试、PMF追踪优化） 3. 设计：设计框架、视觉风格定版、行业UIUX体验标准制定	
设计实习生	视觉和交互参考调研、协助设计对接、整理设计文档、协助验收走查	1	设计调研沉淀、设计共创、设计资产整理、小范围设计优化	未到岗

设计供应商要求：有出行企业合作经验， HMI 设计经验丰富且能提供案例，优选上海公司，近期有资源投入。

人员	职能	人数	核心产出
项目	项目管理	1	项目对接，进度把控
HUD 设计师	UI+UX	1	HUD+Ai视觉场景的交互原型与视觉、按键（盲操）交互、设计规范与组件库搭建、设计落地跟进
App 设计师	UI+UX	1	App+Ai 语音场景+头盔手机互联的交互原型与视觉、App+HUD 动效设计、设计规范与组件库搭建、设计落地跟进
动效设计	动效	1	动效文件与规范

4. 研发对接人

Ai 算法（语音+视觉） 1名，参与Ai 场景体验共创，能力边界评定。
App（全栈） 1名、**嵌入式 1名（HUD+按键）**，全程参与设计评审。

硬件结构工程师 1名+**ID设计** 1名，HUD安装位置、按键布局人机适配。

测试 1名，参与体验评审，编写产品体验测试用例用于落地验收标准。

5. 设计工具

1. 设计编辑：Figma 专业版（够用） 包年 $16/月/全坐席——需开通2个座席，没有发票只有海外的invoice https://www.figma.com/pricing/



2. Ai 工具

   a. 创意探索：NanoBanana https://nanobanana.io/pricing



   b. 快速Demo：Pencil （免费）+Cursor Pro https://cursor.com/pricing



6. 测试机

1. HUD 显示屏，要可点亮，方便从电脑上投图查看
2. 苹果、安卓手机